

DEMANDE DE CHANGEMENT CR-01

Objet

Ajout de rapports avancés et export de synthèse.

Impact financier

Montant	24 000 \$
Décision	APPROUVÉE
Date de décision	14 août 2026
Autorité	Comité de projet

Impact calendrier

Aucun changement de la date cible annoncé au moment de l'approbation.